Karta   Projektowa   NR II/2.4/1

/ dotyczy projektów przewidzianych do realizacji w latach 2004 – 2006/

1. Tytuł projektu

Poprawa bezpieczeństwa na drodze krajowej nr 8, przez ograniczenie skutków miejscowych zagrożeń.

2. Miejsce realizacji projektu

 Powiat suwalski.

3. Uzasadnienie projektu

 Droga krajowa nr 8 (E-67) jako korytarz transeuropejski łączy kraje Europy Zachodniej 
i Południowej z Helsinkami, przez Polskę (Suwałki), Litwę, Łotwę i Estonię. Ruch tranzytowy i turystyczny w kierunku przejścia granicznego w Budzisku niesie za sobą szereg niebezpieczeństw wynikających z jego dużego natężenia (3100 pojazdów/dobę) i przewozu materiałów niebezpiecznych (1945 ładunków w 2003 r.). Głównym problemem jest wzrost zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, co uwidacznia się przez: kolizje i wypadki drogowe (437 zdarzeń, 5 osób zabitych - w 2003 r.), emisję substancji niebezpiecznych do środowiska (27 zdarzeń w 2003 r., 20 zdarzeń - w br.). W związku z tym warunki funkcjonowania transportu krajowego i międzynarodowego na drodze nr 8, którą prowadzony jest także miejski system transportowy, są znacznie pogorszone. Przyczynia się to do zmniejszenia spójności transportowej kraju i ogranicza dostępność przestrzeni miasta i powiatu. Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego przez usprawnienie systemu ratownictwa i podniesieniu efektywności działań w związku z zakupem nowoczesnego pojazdu ratowniczego dla Komendy Miejskiej PSP w Suwałkach.

4. Opis projektu

Projekt przewiduje zakup nowoczesnego pojazdu ratowniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach. Realizacja projektu zapewni szybsze i skuteczniejsze działania w zakresie usług ratowniczych. Poprawi się więc schemat postępowania ratowniczego dotyczący obsługi zdarzeń (jak najszybsze dotarcie na miejsce zdarzenia, jak najszybsze wydobycie ofiar wypadków z samochodów, ograniczenie emisji zanieczyszczeń do środowiska), zmniejszając ciężkość wypadków, powodując spadek liczby zabitych i rannych. Nowy pojazd przyczyni się do zwiększenia niezawodności podejmowanych interwencji i poprawi warunki pracy ratowników. Zmiana na lepsze odczuwalna będzie zarówno podczas dojazdów interwencyjnych (znacznie bezpieczniejszym niż dotychczas stosowane pojazdem, jak też na skutek skrócenia czasu dojazdu) i prowadzenia akcji. Obniży się obciążenie pracą i ponoszone ryzyko przez ratowników.

5. Cele projektu wraz ze wskaźnikami osiągnięć (matryca logiczna projektu)

Cele
wskaźniki osiągnięć
źródła informacji
założenia

cele globalne 

(oddziaływanie- długoterminowe efekty projektu, pojawiające się w jakiś czas po dostarczeniu produktów i pojawieniu się rezultatów)

zmniejszenie ciężkości wypadków
7/rok
Meldunki i raporty sporządzane na bieżąco i w rok po zakończeniu realizacji projektu.KM PSP w Suwałkach.
X

Cele szczegółowe
(rezultaty- bezpośrednie i natychmiastowe efekty wynikające z dostarczenia produktu)

skrócenie czasu dojazdu służb ratowniczych
45 min/rok
Meldunki i raporty sporządzane na bieżąco i w rok po zakończeniu realizacji projektu. KM PSP w Suwałkach.
Odpowiednia jakość dróg, korzystny układ warunków ruchu drogowego.

cele operacyjne
(produkty – otrzymane, przy wykorzystaniu wkładu, rzeczy materialne oraz niematerialne np. usługi szkoleniowe itp.)

- samochód ratowniczy
1


Faktura kupna-sprzedaży. KM PSP w Suwałkach. Bezpośrednio po realizacji etapu projektu.
Decyzja Rady Powiatu o przystąpieniu do realizacji projektu-zabezpieczenie środków finansowych. Oferent, który dostarczy sprzęt zgodnie ze sporządzoną specyfikacją.

Wkład

- Powiat Suwalski 28,78%

- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 71,22%
200 tyś. zł

495 tyś. zł

6. Beneficjenci projektu

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach

 7. Zasady wdrażania projektu 

1. W przypadku zaakceptowania projektu do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i podpisaniu umowy dofinansowania z Ministerstwem Infrastruktury (Instytucja Zarządzajaca), zostanie przygotowane postępowanie o zamówienie publiczne w formie przetargu nieograniczonego na dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem. 

2. W okresie od stycznia do kwietnia 2005 r. zostanie przeprowadzony przetarg nieograniczony w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.

3. Zakup samochodu poprzedzony będzie podpisaniem stosownej umowy na dostawę. W okresie od kwietnia do października 2005 r. pojazd będzie karasowany (zabudowany) zgodnie z wymogami technicznymi zawartymi w specyfikacji. Odbiór końcowy odbędzie się w siedzibie dostawcy pojazdu. 

4. Na podstawie wystawionej faktury przez dostawcę zostaną przekazane środki finansowe a następnie zostanie złożony wniosek do Instytucji Zarządzającej o refundacje poniesionych wydatków.

5. Audyt zostanie wykonany w okresie od października do listopada 2005 r. i będzie rzeczowym zakończeniem projektu.

6. Na podstawie wystawionej faktury przez wykonawcę audytu, zostaną przekazane środki finansowe a następnie zostanie złożony wniosek do Instytucji Zarządzającej o refundację płatności końcowej.  

8. Powiązanie projektu z dokumentami o charakterze strategicznym 

- Strategia Rozwoju Powiatu Suwalskiego do 2015 r.
( podać nazwę i nr działania)   działanie nr 2.1.4  Działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ułatwiające komunikację osób niepełnosprawnych.

- Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2010 r.

( podać nazwę i nr priorytetu oraz kierunku działań): priorytet nr 1 Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej województwa, działanie nr 1.1 Rozwój systemu transportowego województwa.

- Sektorowe Programy Operacyjne

( podać nazwę programu i nr działania ): SPO-TRANSPORT, priorytet nr 2 Bezpieczniejsza infrastruktura drogowa, działanie nr 2.3 Wdrażanie i monitoring środków poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, poddziałanie nr 2.3.2 Monitoring bezpieczeństwa ruchu drogowego.

- inne (jakie): Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta Suwałki do 2015 roku: cel nr c1 Poprawa warunków zamieszkania i bezpieczeństwa publicznego  mieszkańców.

9. Harmonogram realizacji projektu (wykres Gantta)
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Uwaga: jeżeli projekt trwa  dłużej niż do końca 2006r.  można harmonogram przedstawić w  kwartał
10. Źródła finansowania projektu

Wyszczególnienie
Ogółem
2004 
2005
2006
2007-2013

Ogółem
694 870
-
694 870
-
-

Środki UE
494 870
-
494 870
-
-

Budżet Powiatu
200 000
-
200 000
-
-

Inne
-
-
-
-
-

11. Wnioskodawca

Starostwo Powiatowe, Wydział Organizacyjny

Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Suwalskiego na lata 2004-2006 i 2007-20013

